

СУ-246 ОАО «МАПИД»

220075, г. Минск, ул. Селицкая, 31

Тел. (+37517) 373-27-92, факс (+37517) 397-51-42

E-mail: su246mapid@mail.ru

Документ №_____

Отчет по проекту: сад4

Основная информация о проекте

Поле	Значение
Название	сад4
Описание	-
Плановая дата начала	13.06.2025
Фактическая дата начала	27.06.2025
Плановая дата завершения	15.06.2025
Фактическая дата завершения	29.06.2025
Плановый бюджет	10 000,00 BYN
Фактический бюджет	50 000,00 BYN
Уровень цифровизации (план/факт)	30,00% / 78,00%
Затраты на труд (план/факт)	455,00 челчасов / 987,00 челчасов
Статус	В процессе
Этап жизненного цикла	Планирование
Масштаб	Малый
Рейтинг проекта	100,00
Устав (файл)	_

Документы проекта

Источник	Имя файла	Тип
Проект	фото квартиры.jpg	Фотография
Проект	фото пола.jpg	Чертёж
Задача #23	установка мебели.jpg	Фотография

Фотографии проекта

Источник	Имя файла
Проект	фото квартиры.jpg
Задача #23	<u>установка мебели.jpg</u>

Диаграмма бюджета



Прораб(мастер) СУ-246 ОАО «МАПИД» РБ _____

Начальник ОТК _____